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名古屋駅地区再開発計画等のスケジュール変更ならびに 

現計画の再検証および見直し着手について 
 

 

名古屋鉄道は、名古屋駅地区再開発計画および関係する諸計画について、共同事業者※間で

の事業化決定を 2025 年 5 月 26 日付で公表して以降、事業推進に関わるさまざまな業務を進めて

まいりましたが、現行のスケジュールを変更するとともに、現計画の再検証および見直しに着手する

こととなりました。 

概要は下記のとおりです。 
 

※名古屋鉄道株式会社、名鉄都市開発株式会社、日本生命保険相互会社、近畿日本鉄道株式会社、近鉄不動産株式会社の 5 者 

 

記 

 
１． スケジュール変更について 

（１）スケジュール変更の理由 

上記計画について、解体・新築工事の施工予定者選定を進めてきましたが、応募参加者から、

人材確保難により現計画での解体・新築工事の施工体制の構築が困難であることを理由に、

2025年 11月 26日付で入札辞退届が提出されました。これにより、解体工事着手等が大幅に遅

延することが確実となったためです。 

 

（２）スケジュール変更の内容 

 

 変更前 変更後 

解体着工 2026 年度 未定 

新築着工 2027 年度 未定 

１期本工事竣工 2033 年度 未定 

２期本工事竣工 2040 年代前半 未定 

 

２．現計画の再検証および見直し着手について 

（１）現計画の再検証および見直し着手の理由 

上記の施工予定者選定は、現計画の事業規模、工事の難易度、長期にわたる工事期間等を

勘案して進めてきましたが、現計画に対応する施工体制の構築は困難であるとの申し入れがあ

りました。加えて、概算工事費および工事期間が、技術協力者（ゼネコン各社）と共に相当期間

をかけて検討・精査した当初想定を大幅に上回る見込みとなり、事業を推進する前提が大きく変

わったためです。 

 

（２）再検証および見直し対象となる計画 

・名古屋駅地区再開発計画（バスターミナル再整備含む） 

・名鉄名古屋駅再整備計画 

 

３．グループ既存施設への主な影響  

スケジュール変更ならびに計画の再検証および見直し着手による当社関連施設の営業予定は

以下のとおりです。 

・名鉄百貨店本店（本館、メンズ館）の営業終了：2026 年 2 月 28 日（予定どおり） 

・名鉄バスセンター、名鉄グランドホテル、スカイパーキング等：未定 

  



 

４．今後の見通し 

ただちに、現計画の再検証および見直し検討に着手します。 

また、共同事業者とも、本件について協議を行っております。 

見直しの方向性などは、まとまり次第、改めてお知らせします。 

 

今回のスケジュール変更等に伴い、これまで本事業に多大なご支援ご協力いただいた関係者の

皆さまにはご心配、ご迷惑をおかけしますが、本事情をご賢察の上、何卒、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 

 

 

以上 


